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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
1. Республика Таджикистан (Получатель) намеренареализовать Проект модернизации социальной защиты и экономической интеграции (Проект) при участии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН) и Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан (МТМЗН), как указано в Соглашении о финансировании. Международная ассоциация развития (Ассоциация) согласилась предоставить финансирование для Проекта, как указано в упомянутом соглашении.

2. Получатель должен обеспечить, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с Экологическими и социальными стандартами (ЭСС) и настоящим Планом экологических и социальных обязательств (ПЭСО), и способом, приемлемым для Ассоциации. ПЭСОявляется частью Соглашения о финансировании. Если в настоящем ПЭСО не определено иное, термины,начинающиеся с заглавной буквы, используемые в настоящем ПЭСО, имеют значения, приданное им в упомянутом соглашении.

3. Не ограничиваясь вышеизложенным, в настоящем ПЭСОизложены материальные меры и действия, которые Получатель должен реализовать или обеспечить их реализацию, включая, в зависимости от обстоятельств, сроки реализации мер и действий, институциональные, кадровые, учебные, контрольные и отчетные механизмы, а также механизм управления жалобами. В ПЭСОтакже изложены экологические и социальные (ЭС) инструменты/документы, которые должны быть приняты и реализованы в рамках Проекта. Все эти инструменты должны быть предметом предварительных консультаций и раскрытия информации, соответствовать ЭСС, по форме и содержанию, а также по способу [реализации], приемлемому для Ассоциации. После принятия, указанные ЭС инструменты могут периодически пересматриваться с предварительного письменного согласия Ассоциации.

4. В соответствии с договоренностью,достигнутой между Ассоциацией и Получателем, настоящий ПЭСОбудет периодически пересматриваться, по мере необходимости, в ходе реализации Проекта, для того, чтобы отразить адаптивное управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или как меру реагирования на результаты работы Проекта. В этих случаях Получатель и Ассоциация соглашаются на внесение изменений в ПЭСО с тем чтобы отразить такие изменения путем обмена письмами, подписанными Ассоциацией и Получателем. Получатель должен незамедлительно обнародовать обновленный ПЭСО.

	МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
	СРОКИ
	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

	МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

	A
	РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Готовить и представлять в Ассоциацию регулярные отчеты по мониторингу экологических аспектов, социальных аспектов, вопросов охраны здоровья и безопасности (ESHS) в рамках Проекта, включая, но не ограничиваясь реализацией ПЭСО, статусом подготовки и реализации ЭС инструментов, требуемых в рамках ПСЭ, деятельностью по взаимодействию с заинтересованными сторонами, функционированием механизма(ов) рассмотрения жалоб.
	Раз в полгода в течение всего срока реализации Проекта, начиная с Даты вступления в силу. Предоставлять каждый отчет в Ассоциацию не позднее 15 дней после окончания каждого отчетного периода.


	Группа реализации проекта при МЗСЗН (ГРП МЗСЗН)иГруппа реализации проекта при МТМЗН (ГРП МТМЗН)


	B
	ИНЦИДЕНТЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
Незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или несчастных случаях, связанных с реализацией Проекта, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население или работников, включая, в частности, случаи сексуальной эксплуатации и надругательств (СЭН), сексуальных домогательств (СД) и несчастных случаев, которые приводят к смерти, серьезным или множественным травмам, падениям, авариям транспортных средств, крупным разливам химических веществ, масел, топлива, серьезному загрязнению окружающей среды, потере биоразнообразия или важнейшим зонам обитания и т.д. Предоставить достаточно подробную информацию о масштабах, серьезности и возможных причинах инцидента или несчастного случая, с указанием принятых или планируемых незамедлительных мер по их устранению, а также любую информацию, предоставленную любым подрядчиком и/или надзорной фирмой, в зависимости от обстоятельств.

Впоследствии, по запросу Ассоциации, подготовить отчет об инциденте или несчастном случае и предложить любые меры по его устранению и предотвращению его повторения.
	Уведомить Ассоциацию не позднее чем через 48 часов после того, как стало известно об инциденте или несчастном случае. 

Предоставить в Ассоциацию последующий отчет (отчеты) в сроки, приемлемые для Ассоциации.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	C
	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ
Требовать от подрядчиков и консультационных фирм предоставления ежемесячных (и комплексных полугодовых) отчетов о мониторинге экологических аспектов, социальных аспектов, вопросов охраны здоровья и безопасности в соответствии с показателями ESHS, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и предоставлять такие отчеты в Ассоциацию.

	Предоставлять ежемесячные отчеты в Ассоциацию по запросу или в качестве приложений к отчетам, которые должны быть представлены в соответствии с действием А выше.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	D
	УВЕДОМЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ СОБЛЮДЕНИЯ СПУСОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И РЕАГИРОВАНИЮ НА СЭН/СД
Уведомлять Ассоциацию о любой передаче дела в Совет по предотвращению и урегулированию споров (СПУС) для инициирования процесса проверки соблюдения обязательств подрядчика по предотвращению и реагированию на сексуальную эксплуатацию и надругательства (СЭН) и/или сексуальные домогательства (СД), указанные в соответствующем контракте на выполнение работ с таким подрядчиком; и, в случае любой такой передачи дела, уведомлять Ассоциацию о: (i) решенииСПУС по такой передаче; (ii) уведомлении подрядчика о несогласии, если таковое имеется, таким решением СПУС; (iii) любом уведомлении, полученном о начале чрезвычайного арбитражного разбирательства или полномасштабного арбитражного разбирательства в связи с решением СПУС; и (iv) принятом в результате чрезвычайном арбитражномпостановлении и/или полномасштабном арбитражном постановлении, если таковое имеется.
	Не позднее 7 дней после издания или получения, с учетом обстоятельств, соответствующего документа (т.е. передачи дела в СПУС, издания решения СПУС, уведомления о несогласии, уведомления о начале чрезвычайного/полного арбитража, постановления о чрезвычайном/полномасштабном арбитраже, в зависимости от обстоятельств). 

	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 




	ЭСС1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 


	

	1.1
	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Поддерживать Группу реализации проекта при МЗСЗН (ГРП МЗСЗН) и создать и поддерживать Группу реализации проекта при МТМЗН (ГРП МТМЗН) посредством найма квалифицированного персонала и обеспечения ресурсов для поддержки управления рисковв области охраны окружающей среды, социальной защиты, здоровья и безопасностии воздействия Проекта, включая специалиста по охране окружающей среды и специалиста по социальному развитию в ГРПМЗСЗН и консультанта по охране окружающей среды/социальному развитию в ГРПМТМЗН с техническим заданием, опытом и квалификацией, приемлемыми для Ассоциации, а также привлеченных консультантов (фирм и/или частных лиц), по мере необходимости, для поддержки в конкретных областях, которые могут включать, но не ограничиваться текущим мониторингом и отчетностью, проведением обучения, работой с населением, взаимодействием с заинтересованными сторонами и комплексной оценкой результатов.
Персонал, занимающийся экологическими и социальнымиаспектами,будет иметь четкие обязанности по выполнению всех обязательств, указанных в экологических и социальных документах Проекта, способом, удовлетворяющим Ассоциацию.

Подрядчики по выполнению работ должны будут назначить квалифицированных экспертов по экологическим и социальным вопросам и специалистов по охране труда и технике безопасности для управления экологическими и социальными рисками подпроектов, включив данное требование в тендерную документацию на проведение работ.
	Создать ГРП МТМЗН и нанять соответствующий персонал не позднее, чем через один месяц после Даты вступления в силу, а также поддерживать ГРП МТМЗН и сохранить персонал,занимающийся экологическими и социальными аспектами, в обоих ГРП на протяжении всего срока реализации проекта, все в соответствии с положениями [Операционного руководства по проекту] и по согласованию с Ассоциацией.
На протяжении всего срока реализации Проекта.

На протяжении всего срока реализации Проекта.
	МЗСЗН/МТМЗН 



	1.2
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕИСОЦИАЛЬНЫЕИНСТРУМЕНТЫ
Подготовить, обнародовать, проконсультироваться, утвердить и впоследствии реализовать: (a)Планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для конкретных участков/Контрольныеперечни ПУОСС для проведения восстановительных работ и b) Контрольные перечни проекта по управлению электронными отходами для утилизации / переработки электронных отходов.

	1. Подготовить, обнародовать, проконсультироваться и принять Контрольный перечень по управлению электронными отходами до начала любой деятельности по Проекту, включая замену или ремонтом оборудования, а затем использовать в ходе реализации проекта.
2. ПУОСС для конкретных объектов/ Контрольные перечни ПУОСС должны быть подготовлены для включения в тендерную документацию и до проведения любых мероприятий по проекту, связанных с восстановительными работами и/или заменой или ремонтом оборудования, а затем реализованы в ходе осуществления проекта.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	1.3
	УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ 
Включить соответствующие аспекты ПЭСО, в частности, соответствующие экологические и социальные инструменты, процедуры управления трудовыми отношениями и кодекс поведения, в спецификации ESHS в документах по закупкам и контракты с подрядчиками и надзорными фирмами, если таковые имеются. После этого обеспечить, чтобы подрядчики соблюдали и обязали субподрядчиков соблюдать спецификации ESHS, содержащиеся в соответствующих контрактах.
	В рамках подготовки документов по закупкам и соответствующих контрактов на протяжении всего срока реализации Проекта.
Осуществлять надзор за подрядчиками в ходе реализации проекта.


	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	1.4
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Обеспечить, чтобы консультации, исследования (включая технико-экономическое обоснование, если применимо), наращивание потенциала, обучение и любая другая деятельность по оказанию технической помощи в рамках Проекта, осуществлялась в соответствии с техническим заданием, приемлемым для Ассоциации, и соответствовала ЭСС. После этого обеспечить, чтобы результаты такой деятельности соответствовали техническому заданию и также соответствовали ЭСС.


	На протяжении всего периода реализации Проекта.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	1.5
	КОМПОНЕНТПОРЕАГИРОВАНИЮНАУСЛОВНУЮЧРЕЗВЫЧАЙНУЮСИТУАЦИЮ(CERC)

a) Обеспечить, чтобы Руководство по CERC включало описание механизмов оценки и управления ESHS, включая ПЭСО, которые будут включены или упомянуты в Руководстве по CERC для реализации Части CERC в соответствии с ЭСС.

b) Подготовить, провести консультации, утвердить и обнародовать любые экологические и социальные документы (инструменты), которые могут потребоваться для деятельности в рамках Части касающейся CERC Проекта, в соответствии с Руководством по CERC, ПУОСС и ЭСС, и далее реализовать меры и действия, требуемые в соответствии с указанными экологическими и социальными документами, в сроки, указанные в данных экологических и социальных документах.


	a) Утверждение руководства по CERC и, если применимо, других соответствующих инструментов по форме и содержанию, приемлемых для Ассоциации, является условием для снятия средств в соответствии с разделом III. B.1 (e) Приложения 2 Соглашения о финансировании Проекта.

b) Представить соответствующий экологический и социальный документ/инструмент для предварительного рассмотрения и утверждения Ассоциацией, а затем принять и включить его в соответствующий процесс тендерных торгов, и в любом случае, до начала реализации соответствующей деятельности по Проекту, для которой требуется экологический и социальный документ/инструмент. Реализовывать экологические и социальные документы/инструменты в соответствии с их условиями на протяжении всегосрока реализации Проекта.
	Подлежитуточнению 


	ЭСС2:ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА 

	2.1
	Процедуры управления трудовыми отношениями (ПУТО)

Подготовить, провести консультации, утвердить, обнародовать и внедрить Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТО) для Проекта, включая, среди прочего, положения об условиях труда, управлении отношениями с работниками, охране труда и технике безопасности (включая средства индивидуальной защиты, а также готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации), кодекс поведения (в том числе в отношении СЭН и СД), принудительного труда, детского труда, механизмов рассмотрения жалоб работников Проекта, а также применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и надзорным фирмам (включая соответствующее национальное законодательство и другие требования ЭСС2, такие как принятие кодекса поведения, предотвращение всех форм принудительного и детского труда), соответствующие ЭСС2.
	ПУТО будет подготовлен, согласован, утвержден и обнародован не позднее, чем через два месяца после Даты вступления в силу и будет внедряться на протяжении всего срока реализации Проекта.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	2.2
	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА
Создать и запустить механизм рассмотрения жалоб работников Проекта, как описано в ПУТО и в соответствии с ЭСС2.


	Создать механизм рассмотрения жалоб до привлечения работников проекта, а затем поддерживать и обеспечить его осуществления на протяжении всего срока реализации проекта.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	ЭСС3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ

	3.1
	РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ: 

Провести оценку рисков, связанных с деятельностью и воздействием Проекта, и принятмеры по смягчению последствий, связанных с соответствующими требованиями ЭСС3, включая сырье, водопользование, загрязнение воздуха, опасные материалы, опасные отходы и электронные отходы, включенными во все ПУОСС для конкретных участков/Контрольные перечни ПУОСС, упомянутые в Разделе 1.2 выше.
	Те же сроки, которые указаны в Разделе 1.2 выше.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	ЭСС4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	ОХРАНАЗДОРОВЬЯИОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИНАСЕЛЕНИЯОценить и управлять специфическими рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате деятельности по Проекту, включая, риски и меры предосторожности, связанные сCOVID-19; управление и безопасность дорожного движения (включая требования по уведомлению населения о закрытии и ограничениях на использование во время строительства); загрязнение окружающей среды и управление отходами; предотвращение и реагирование на аспекты связанные с сексуальной эксплуатацией и надругательствами, а также сексуальными домогательствами, и включить меры по смягчению последствий в ПУОСС/Контрольные перечни ПУОСС, которые будут подготовлены.
	Обеспечить принятие до начала любых работ по реализации подпроектаи реализовывать на протяжении всего срока реализации подпроекта.


	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	ЭСС5: ОТВОД ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

	
	ЭСС5 неприменимкпроекту
	
	

	ЭСС6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

	
	ЭСС6неприменимкпроекту
	
	

	ЭСС7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

	ЭСС7неприменимкпроекту

	ЭСС8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

	
	ЭСС8неприменимкпроекту
	
	

	ЭСС9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

	ЭСС9 неприменимкпроекту

	ЭСС10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

	10.1
	ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 
Реализовать ПВЗС, подготовленный, согласованный,обнародованный и утвержденный для Проекта, в соответствии с ЭСС 10, который включает меры, в частности, по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и проведению консультаций с ними с учетом соответствующих культурных особенностей, без манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания.

Пересматривать ПВЗС не реже одного раза в год и обновлять его по мере необходимости и после согласования с Ассоциацией, представлять изменения в Ассоциацию для рассмотрения и утверждения. 

Обнародовать и проводить консультационные встречи с местными жителями в соответствии с ПВЗС.
	ПВЗС утвержден и обнародован 01 декабря 2022 года; осуществлять на протяжении всего срока реализации Проекта

Пересмотр: ежегодно в течение всего периода реализации Проекта.

Представлять на утверждение Ассоциацией: до принятия изменений 

Ежегодно в течение всего срока реализации Проекта.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	10.2
	МЕХАНИЗМРАССМОТРЕНИЯЖАЛОБ
Создать, обнародовать, поддерживать и использовать доступный механизм рассмотрения жалоб для получения и содействия в разрешении проблем и жалоб, связанных с Проектом, быстро, эффективно и прозрачно, с учетом культурных традиций и обеспечением доступности для всех сторон, затронутых Проектом, на бесплатной и безвозмездной основе, включая проблемы и жалобы, поданные анонимно, в соответствии с ЭСС10.
	Создать механизм рассмотрения жалоб не позднее, чем через один месяц после Даты вступления в силу, а затем поддерживать и использовать данный механизм на протяжении всего срока реализации Проекта


	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 




	НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (Обучение)

	НП1
	Обучение должно быть проведено для соответствующего персонала ГРП МТМЗН, ГРП МЗСЗНи других вовлеченных агентств по следующим вопросам:

· Социальные и экологическиепринципы и требования ЭСС Всемирного банка 
· Контрольный список по управлению электронными отходами и контрольные списки ПУОСС для конкретных участков, подготовленные для проекта/подпроектов; 
· Соответствующие вопросы охраны труда и техники безопасности, включая меры предосторожности,связанные с COVID-19; 
· Реализация ПВЗС и МРЖ; 
· Процедуры управления трудовыми отношениями; и
· Предотвращение и реагирование на сексуальную эксплуатацию и надругательства, а также сексуальные домогательства.
	Обучение должно начаться не позднее, чем через два месяца после Даты вступления Проекта в силу, а затем проводиться регулярно в течение всего срока реализации Проекта.


	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 



	НП2
	Обучение сотрудников подрядчиков, субподрядчиков и консультационных фирм по следующим вопросам:

· Охрана труда и техника безопасности, включаяпредупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к ним,а также меры реагирования на чрезвычайные ситуации; 
· Осведомленность о риске заражения COVID-19 и другим вопросам здоровья, включая ВИЧ; 
· Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения; 
· Требования Кодекса поведения в отношении взаимодействия с бенефициарами проекта;
· Предотвращение рисков СЭН/СД и Процедуры управления трудовыми ресурсами; и
· Механизмы рассмотрения жалоб работников и бенефициаров проекта.
	Все работники пройдут комплексное обучение с момента начала работы по контракту в рамках Проекта. Впоследствии каждая тематика будет регулярно повторяться в ходе ежедневных бесед по «набору инструментов» и других регулярно проводимых тренингов.
	ГРП МЗСЗН и ГРП МТМЗН 
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