

Республика Таджикистан
Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения

ПРОЕКТ ПО ЭКСТРЕННОМУ
РЕАГИРОВАНИЮ НА УГРОЗУ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
В ТАДЖИКИСТАНЕ
(P173765)

План Социально- Экологических
Обязательств
(ПСЭО)

20 марта, 2020 г.

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Республика Таджикистан (далее по тексту **Получатель**) будет реализовывать Чрезвычайный проект по реагированию на угрозу новой Коронавирусной Инфекции (COVID-19) в Таджикистане (далее по тексту Проект) с участием следующих государственных министерств/ведомств/агентств: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (**МЗСЗН**). *Международная ассоциация развития* (далее по тексту *Ассоциация*), согласилась предоставить финансирование для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Проекта.
2. Получатель будет осуществлять материальные меры и действия для реализации Проекта в соответствии с экологическими и социальными стандартами (ЭСС) Всемирного Банка. В настоящем Плате социально-экологических обязательств (**ПСЭО**) содержится краткое описание материальных мер и действий, всех соответствующих документов или планов, а также сроки реализации каждого из них.
3. Получатель несет ответственность за соблюдение всех требований ПСЭО, даже если реализация конкретных мер и действий осуществляется со стороны Министерства, ведомства или агентства, упомянутого в пункте 1 выше.
4. Осуществление материальных мер и действий, изложенных в настоящем ПСЭО, будет отслеживаться и полученные результаты будут доводиться до сведения Ассоциации непосредственно Получателем в соответствии с требованиями ПСЭО и условиями юридического соглашения, а Ассоциация будет отслеживать и оценивать ход реализации и выполнения материальных мер и действий в течение всего периода осуществления Проекта.
5. В соответствие с договоренностью, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, ПСЭО может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта с тем, чтобы отразить гибкое управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку эффективности Проекта, проводимой в рамках самой ПСЭО. В таких случаях Получатель согласится на изменения с Ассоциацией и обновит ПСЭО, чтобы отразить подобные изменения. Согласие о внесении изменений в ПСЭО будет документироваться путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и Получателем. Получатель незамедлительно обнародует обновленный вариант ПСЭО.
6. Если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или само выполнение Проекта приведут к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта, Получатель обязуется предоставить дополнительные средства, если это необходимо, для осуществления мер и действий по устранению таких рисков и воздействий

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ			
А	РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: Подготавливать и представлять в Банк регулярные отчеты о мониторинге выполнения Проекта в области техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая, помимо прочего, мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и журнал регистрации и обработки жалоб.	<i>Ежеквартально, на протяжении всего периода реализации Проекта.</i>	МЗСЗН
ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ			
1.1	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: Министерству здравоохранения и социальной защиты населения необходимо создать и поддерживать функционирование ГРП (КГП) с привлечением квалифицированного персонала и выделение достаточных ресурсов в поддержку управления рисками и воздействиями Проекта в области техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая специалистов по управлению экологическими и социальными рисками.	<i>Сотрудник ГРП (КГП) по экологическим и социальным гарантиям должен быть назначен до Даты вступления Проекта в силу.</i> <i>Необходимо поддерживать функционирование ГРП (КГП) на протяжении всего периода реализации Проекта</i>	МЗСЗН

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.2	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА / ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ / ПОДРЯДЧИКИ a. Оценка экологических и социальных рисков и воздействий предлагаемых мероприятий Проекта в соответствии с ЭСС1 и Моделью управления экологическими и социальными мерами (ESMF), разработанной для Проекта. В структуру ESMF войдут шаблоны для конкретных планов управления окружающей и социальной средой (ESMP) и Плана инфекционного контроля и утилизации медицинских отходов (ICWMP). Оценка включает обеспечение того, чтобы отдельные лица или группы, которые в силу своих особых обстоятельств могли оказаться в неблагоприятном или уязвимом положении, имели доступ к преимуществам развития, вытекающим по итогам Проекта. b. Подготовить, обнародовать, принять и реализовать Планы управления окружающей и социальной средой (ESMPs) или другие инструменты, необходимые для соответствующих мероприятий Проекта, как это описано в процессе скрининга, в соответствии с ЭСС и Моделью управления экологическими и социальными мерами (ESMF), в порядке, приемлемом для Всемирного банка. c. Включить соответствующие аспекты этого ПСЭО, включая, в частности, любые Планы управления окружающей и социальной средой или другие инструменты, требования ЭСС 2и любые другие необходимые меры в области техники безопасности, охраны труда и окружающей среды (ESHS), в спецификации ESHS закупочной документации и контрактов с подрядчиками и компаниями, осуществляющими надзор. После этого необходимо убедиться, что подрядчики и компании, осуществляющие надзор, соблюдают спецификации ESHS в рамках собственных соответствующих контрактов.	a. Необходимо подготовить Модель управления экологическими и социальными мерами (ESMF) до Даты вступления Проекта в силу. Скрининг в рамках ESMF необходимо завершить до проведения соответствующих мероприятий в рамках Проекта. b. Планы управления окружающей и социальной средой (ESMPs) инструменты, приемлемые для Ассоциации, будут подготовлены до начала соответствующих мероприятий в рамках Проекта, а затем реализованы в течение всего периода реализации таких мероприятий. c. Перед запуском процесса закупок для соответствующих мероприятий Проекта и после этого убедитесь, что подрядчики и инженеры (компании) по надзору соблюдают положения в области техники безопасности, охраны труда и окружающей среды в рамках своих контрактов, участвуя в соответствующих мероприятиях Проекта.	МЗСЗН

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
------------------------------	--	-----------------	-----------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.3	ИСКЛЮЧЕНИЯ: Следующие виды деятельности не попадают под критерии правомочности на финансирование в рамках Проекта: - Деятельность, которая может оказывать долгосрочное, постоянное и / или необратимое (например, утрата основных естественных мест обитания) неблагоприятное воздействие на окружающую среду; - Мероприятия, которые могут иметь значительные неблагоприятные социальные последствия и могут привести к значительным социальным конфликтам; - Деятельность, которая может затрагивать земли или права коренных народов или других уязвимых меньшинств; - Деятельность, которая может подразумевать постоянное переселение или отчуждение земли, или неблагоприятное воздействие на культурное наследие; - Все остальные действия, попадающие под исключение и изложенные в Модели управления экологическими и социальными мерами (ESMF) Проекта.	Эти исключения должны применяться как часть процесса оценки, проводимого в соответствии с действиями, указанными в пункте 1.2.а выше.	МЗСЗН
1.4	АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: Постоянный мониторинг цен на продукты питания Влияние на денежные переводы в случае роста цен на продукты питания	Мониторинг должен быть проведен в течение первых шести месяцев, а затем, по ситуации	Министерство экономического развития и торговли и МЗСЗН
ЭСС 2: ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА			
2.1	ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: Проект должен осуществляться в соответствии с применимыми требованиями ЭСС 2 приемлемым для Банка способом, в том числе, помимо прочего, посредством осуществления надлежащих мер в области безопасности и охраны труда (включая меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них), установления механизмов рассмотрения жалоб для сотрудников (работников) Проекта и включение требования в области трудового законодательства в спецификации ESHS закупочной документации и контрактов с подрядчиками и компаниями, осуществляющими надзор.	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН
ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
	При необходимости, согласно пункту 1.2 выше, необходимо учитывать соответствующие аспекты этого стандарта, в том числе, такие меры как: управление и утилизация медицинских отходов и других видов опасных и неопасных отходов.	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН
ЭСС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИН			
	Соответствующие аспекты этого стандарта должны рассматриваться, по мере необходимости, в рамках пункта 1.2 выше, включая, среди прочего, такие меры как: (1) минимизация потенциального воздействия инфекционных заболеваний на сообщества; (2) обеспечение того, чтобы отдельные лица или группы, которые в силу своих конкретных обстоятельств могли оказаться в неблагоприятном или уязвимом положении, имели доступ к преимуществам развития, полученным по итогам реализации Проекта; (3) управление рисками использования сотрудников охранных служб; (4) управление рисками, связанными с притоком рабочей силы; и (5) профилактика и реагирование на случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, а также профилактика и реагирование случаев, связанных с сексуальными домогательствами	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН
ЭСС 5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ			
5.1	При необходимости соответствующие аспекты этого стандарта должны рассматриваться в соответствии с пунктом 1.2 выше.	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН
ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ			
	Все работы будут проводиться на территории уже существующих объектов; следовательно, этот стандарт в настоящее время не рассматривается в качестве применимого для предлагаемых мероприятий в рамках Проекта.		
ЭСС 7: Коренные народы			
	Не применимо		
ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ			
	Все работы будут проводиться на территории уже существующих объектов; следовательно, этот стандарт в настоящее время не рассматривается в качестве применимого для предлагаемых мероприятий в рамках Проекта.		
ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ			
	Не применимо		
ЭСС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
10.1	ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: Подготовить, обнародовать, принять и реализовать План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с ЭСС 10, приемлемым для Ассоциации способом.	Проектная версия ПВЗС уже подготовлена и раскрыта (обнародована) и подлежит обновлению не позднее, чем через 30 дней после вступления Проекта в силу.	МЗСЗН

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ/ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.3	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ: Доступные механизмы рассмотрения жалоб должны быть общедоступными, чтобы принимать и содействовать разрешению проблем и жалоб, связанных с Проектом, в соответствии с ЭСС 10, приемлемым для Ассоциации способом.	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН
ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ОБУЧЕНИЕ)			
	<u>Обучение для персонала, вовлеченного в реализацию Проекта, будут среди прочего включать следующие темы:</u> • Рекомендации по профилактике и инфекционному контролю COVID-19 • Лабораторные руководящие принципы в области биобезопасности, связанные с COVID-19 • Сбор и отправка образцов • Стандартные меры предосторожности для пациентов с COVID-19 • Информирование о рисках и вовлечение сообществ • Руководство ВОЗ по карантину, и санитарные правила и нормы Республики Таджикистан	На протяжении всего периода реализации Проекта.	МЗСЗН